



Município de Cardoso
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, nº 870 - CENTRO
E-mail: secretariabras@cardoso.sp.gov.br
Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Infraestrutura Turística - Construção de Centro de Eventos		PRAZO PROPOSTO		DATA BASE:					
		INÍCIO: Imediato após assinatura de contrato		junho-18					
		FINAL: 210 dias a partir da data da assinatura do contrato							
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 210 dias		PERÍODO: 255 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1.0	Serviços Preliminares	m2		864,12					864,12
		R\$		R\$ 10.214,16					R\$ 10.214,16
2.0	Infraestrutura/ Fundação	m3		16,52					16,52
		R\$		R\$ 38.784,72					R\$ 38.784,72
3.0	Super-Estrutura	m2		63,52					63,52
		R\$		R\$ 10.157,72					R\$ 10.157,72
4.0	Alvenarias	m2		146,14					146,14
		R\$		R\$ 21.154,41					R\$ 21.154,41
5.0	Esquadrias	unid		10,00					10,00
		R\$		R\$ 8.384,65					R\$ 8.384,65
6.0	Vidros	m2		7,44					7,44
		R\$		R\$ 626,10					R\$ 626,10
7.0	Cobertura	m2		864,12					864,12
		R\$		R\$ 201.425,14					R\$ 201.425,14
8.0	Revestimentos	m2		332,30					332,30
		R\$		R\$ 16.423,27					R\$ 16.423,27
9.0	Pintura	m2		235,15					235,15
		R\$		R\$ 13.718,83					R\$ 13.718,83
10.00	Instalações Hidráulicas	unid		2,00					2,00
		R\$		R\$ 24.899,90					R\$ 24.899,90
11.00	Instalações Elétricas	m		900,00					900,00
		R\$		R\$ 33.727,92					R\$ 33.727,92
12.00	Serviços Complementares	m2		864,12					864,12
		R\$		R\$ 9.234,15					R\$ 9.234,15
RECURSOS ESTADUAIS				R\$ 386.600,00					R\$ 386.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 2.150,99					R\$ 2.150,99
T O T A L				R\$ 388.750,99					R\$ 388.750,99

Cardoso/SP, 12 de Junho de 2018.

JAIR CESAR NATTES
Prefeito Municipal

JANDERSON JOSE RODRIGUES DIAS
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP: 506.991.784-5