



Município de Cardoso
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro

E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | | MUNICÍPIO | | | | | |
| SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES | | | | CARDOSO - SP | | | | | |
| OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | PRAZO PROPOSTO | | | | DATA BASE: fevereiro-20 | |
| LOCAL: DIVERSAS RUAS - VILA ALVES | | | | INÍCIO: data da assinatura do contrato e emissão de OIS | | | | | |
| | | | | FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do contrato | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | | 2a. ETAPA | | 3a. ETAPA | | TOTAL |
| | | | PERÍODO: 90 dias | | PERÍODO: | | PERÍODO: dias | | |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: dias | |
| 1.0 | Serviços Preliminares | % | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ 2.931,18 | | | | | | R\$ 2.931,18 |
| 2.0 | Recapeamento Asfáltico em CBUQ | % | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ 298.669,10 | | | | | | R\$ 298.669,10 |
| 5.0 | Sinalização Viária - Horizontal | % | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ | R\$ 8.399,72 | | | | | | R\$ 8.399,72 |
| | | | | | | | | | |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | R\$ 300.000,00 | | | | | | R\$ 300.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | R\$ 10.000,00 | | | | | | R\$ 10.000,00 |
| T O T A L | | | R\$ 310.000,00 | | | | | | R\$ 310.000,00 |

Cardoso/SP, 13 de maio de 2.020.

ASSINATURA: _____

Janderson José Rodrigues Dias

Secretario de Obras e Serviços Públicos

Engenheiro Civil - CREA/SP: 506.991.784-5

ART nº: 28027230200283629