



MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

R. Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 – CEP: 15.570-000 – CNPJ 46 599 825/0001-75

Fone (17) 3466-3900 – Fax Ramal 224

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ETAPA 01

Local: Complexo Turístico Leandro Trindade da Silveira

ATIVIDADES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		Mês 1	Mês 2	TOTAL
1	Solicitação de Ramal urbano à Elektro	6.276,16		6.276,16
2	Entrega dos painéis e inversores solares	218.173,27		218.173,27
3	Instalação das estrutura de fixação em cobertura e painéis solares		93.502,83	93.502,83
4	Instalação de quadro de proteção CA		11.104,64	11.104,64
	Instalação do eletrocentro e padrão de entrada		23.813,15	23.813,15
5	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)		5.825,49	5.825,49
TOTAL DE CUSTOS MENSAIS:		224.449,43	134.246,12	358.695,55
TOTAL ACUMULADO DE CUSTOS:		224.449,43	358.695,55	358.695,55

Local: EMEFEI PROFESSORA DIRCE LIBADO DOS SANTOS

ATIVIDADES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		Mês 1	Mês 2	TOTAL
1	Solicitação de Ramal urbano à Elektro	6.276,16		6.276,16
2	Entrega dos painéis e inversores solares	218.173,27		218.173,27
3	Instalação das estrutura de fixação em cobertura e painéis solares		93.502,83	93.502,83
4	Instalação de quadro de proteção CA		11.104,64	11.104,64
	Instalação do eletrocentro e padrão de entrada		23.813,15	23.813,15
5	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)		5.825,49	5.825,49
TOTAL DE CUSTOS MENSAIS:		224.449,43	134.246,12	358.695,55
TOTAL ACUMULADO DE CUSTOS:		224.449,43	358.695,55	358.695,55

ETAPA 02

Local: EMEFEI PROFESSOR LUIZ NUNES

ATIVIDADES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		Mês 1	Mês 2	TOTAL
1	Solicitação de Ramal urbano à Elektro	6.276,16		6.276,16
2	Entrega dos painéis e inversores solares	218.173,27		218.173,27
3	Instalação das estrutura de fixação em cobertura e painéis solares		93.502,83	93.502,83
4	Instalação de quadro de proteção CA		10.559,57	10.559,57



MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

R. Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 – CEP: 15.570-000 – CNPJ 46 599 825/0001-75

Fone (17) 3466-3900 – Fax Ramal 224

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

	Instalação do eletrocentro e padrão de entrada		23.813,15	23.813,15
5	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)		5.825,49	5.825,49
TOTAL DE CUSTOS MENSAIS:		224.449,43	133.701,04	358.150,47
TOTAL ACUMULADO DE CUSTOS:		224.449,43	358.150,47	358.150,47

Local: EMEFEI MARIA OLIMPIA GOUVEIA

ATIVIDADES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		Mês 1	Mês 2	TOTAL
1	Solicitação de Ramal urbano à Elektro	6.276,16		6.276,16
2	Entrega dos painéis e inversores solares	218.173,27		218.173,27
3	Instalação das estrutura de fixação em cobertura e painéis solares		93.502,83	93.502,83
4	Instalação de quadro de proteção CA		11.104,64	11.104,64
	Instalação do eletrocentro e padrão de entrada		23.813,15	23.813,15
5	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)		5.825,49	5.825,49
TOTAL DE CUSTOS MENSAIS:		224.449,43	134.246,12	358.695,55
TOTAL ACUMULADO DE CUSTOS:		224.449,43	358.695,55	358.695,55

ETAPA 03

Local: QUADRA DE ESPORTES VILA ALVES

ATIVIDADES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		Mês 1	Mês 2	TOTAL
1	Solicitação de Ramal urbano à Elektro	6.276,16		6.276,16
2	Entrega dos painéis e inversores solares	218.173,27		218.173,27
3	Instalação das estrutura de fixação em cobertura e painéis solares		93.502,83	93.502,83
4	Instalação de quadro de proteção CA		11.104,64	11.104,64
	Instalação do eletrocentro e padrão de entrada		26.286,01	26.286,01
5	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)		5.825,49	5.825,49
TOTAL DE CUSTOS MENSAIS:		224.449,43	136.718,97	361.168,40
TOTAL ACUMULADO DE CUSTOS:		224.449,43	361.168,40	361.168,40

Local: QUADRA DE ESPORTES SÃO JOÃO DO MARINHEIRO

ATIVIDADES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
		Mês 1	Mês 2	TOTAL
1	Solicitação de Ramal urbano à Elektro	6.276,16		6.276,16
2	Entrega dos painéis e inversores solares	218.173,27		218.173,27



MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

R. Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 – CEP: 15.570-000 – CNPJ 46 599 825/0001-75

Fone (17) 3466-3900 – Fax Ramal 224

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

3	Instalação das estrutura de fixação em cobertura e painéis solares		93.502,83	93.502,83
4	Instalação de quadro de proteção CA		10.559,57	10.559,57
	Instalação do eletrocentro e padrão de entrada		23.813,15	23.813,15
5	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)		5.825,49	5.825,49
TOTAL DE CUSTOS MENSAIS:		224.449,43	133.701,04	358.150,47
TOTAL ACUMULADO DE CUSTOS:		224.449,43	358.150,47	358.150,47

RESP. TÉCNICO: ENG. LUCAS M. AMARAL

CREA: 5070592125-SP

ART: 28027230200557779