Grau de Sigilo
#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**Prefeitura Municipal de Cardoso**	**Prefeitura Municipal de Cardoso**	**Casa do Produtor - REPROGRAMAÇÃO DE SALDO**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
0				

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-			-		-		-		-
2	INFRA-ESTRUTURA	5.626,95	11,48%	100,00	100,00		100,00		100,00		
3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO /ESTRUTURA	5.686,98	11,61%	100,00	100,00		100,00		100,00		
4	COBERTURA / FORRO	5.584,48	11,40%			100,00	100,00		100,00		
5	ESQUADRIAS	10.649,55	21,74%			100,00			-		-
6	REVESTIMENTO / PISO / AZULEJO	18.237,80	37,22%					100,00	100,00		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-									-
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-									-
9	PINTURA	3.210,89	6,55%					100,00			-
	Total (%):			23,09	23,09	33,13	56,22	43,78	100,00	-	
	Total (R$):	48.996,65	100,00%	11.313,93	11.313,93	16.234,03	27.547,96	21.448,69	48.996,65	-	

Cardoso,22 de junho de 2015

Local/Data

Leonardo Gomes da Silva
Prefeito Municipal de Cardoso

Benedito Rosa Ferreira
Eng. Civil CREA SP 0685065247
ART: 92221220141656086