Município de Cardoso

Secretária Municipal de Obras e Serviços

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, nº 870 - Jardim Jussara
E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br
Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.B.S. SÃO JOAO DO MARINHEIRO					PRAZO PROPOSTO INÍCIO: Após a Ordem de Inicio Serviços FINAL: 150 dias				DATA BASE: maio-18
			1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 130 dias		PERÍODO: dias		PERÍODO: 0 dias		TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 10 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO U.B.S SÃO JOÃO DO MARINHEIRO	m2		263,04					263,04
		R$		R$ 210.000,00					R$ 210.000,00
RECURSOS FEDERAIS				R$ 168.000,00					R$ 168.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				R$ 42.000,00					R$ 42.000,00
T O T A L				R$ 210.000,00					R$ 210.000,00

Cardoso/SP, 24 de Maio de 2018.

ASSINATURA:

Janderson José Rodrigues Dias
Secretaria de Obras e Serviços Publicos
Engenheiro Civil - CREA/SP: 506.991-784-5