

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

**MUNICÍPIO
CARDOSO**

OBRA:
**REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO LEANDRO TRINDADE
DA SILVEIRA**

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
abril-14
cpos 161

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. PARCELA		2a. PARCELA		3a. PARCELA		TOTAL
			PERÍODO: 120 dias		PERÍODO: 120 dias		PERÍODO: 120 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	120 DIAS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias	
1	Serviços Preliminares	M²	32.250,00						32.250,00
		R\$	281.342,00						281.342,00
2	Infraestrutura	M³	900,00						900,00
		R\$	126.413,87						126.413,87
3	Estrutura	Kg	2.170,00						2.170,00
		R\$	34.187,65						34.187,65
4	Alvenarias e divisórias	M²	1.524,07						1.524,07
		R\$	91.032,22						91.032,22
5	Cobertura	M²	1.688,41						1.688,41
		R\$	179.531,46						179.531,46
6	Revestimentos e forros	M²	2.139,85						2.139,85
		R\$	61.611,89						61.611,89
7	Esquadrias metálica/madeira/vidro	M²	151,65						151,65
		R\$	40.315,49						40.315,49
8	Piso interno / externo	M²			1.760,41				1.760,41
		R\$			79.433,55				79.433,55
9	Instalações hidráulica	UND			7,00				7,00
		R\$			117.673,75				117.673,75
10	Instalações Elétrica	UND			11,00				11,00
		R\$			462.005,44				462.005,44
11	Pintura	M²			4.815,00				4.815,00
		R\$			85.377,36				85.377,36
12	Serviços complementares	M²					234,50		234,50
		R\$					1.176.203,83		1.176.203,83
		m							0,00
		R\$							0,00
RECURSOS ESTADUAIS - FID			798.145,88		729.600,30		1.152.679,76		2.680.425,94
RECURSOS PRÓPRIOS			16.288,70		14.889,80		23.524,07		54.702,57
T O T A L			814.434,58		744.490,10		1.176.203,83		2.735.128,51

ASSINATURA: _____
BENEDITO ROSA FERREIRA
CREA SP 0685065247