

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#00

Nº do CT	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Cardoso	Município/UF Prefeitura Municipal de Cardoso	Empreendimento ( nome/apelido) Casa do Produtor - REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	Aprovação (data)
----------	---	---	---	------------------

Operação <input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação
--	--------------------------

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse		Contrapartida					Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		-		-			-		
2	INFRA-ESTRUTURA		5.514,41	98,00%	112,54	2,00%	-			5.626,95		
3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO /ESTRUTURA		5.573,24	98,00%	113,74	2,00%	-			5.686,98		
4	COBERTURA / FORRO		5.472,79	98,00%	111,69	2,00%	-			5.584,48		
5	ESQUADRIAS		10.436,56	98,00%	212,99	2,00%	-			10.649,55		
6	REVESTIMENTO / PISO / AZULEJO		17.873,04	98,00%	364,76	2,00%	-			18.237,80		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-		-		-			-		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-		-		-			-		
9	PINTURA		3.146,67	98,00%	64,22	2,00%	-			3.210,89		
			48.016,70	98,00%	979,93	2,00%	-			48.996,65		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.  
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Cardoso, 22 de junho de 2015  
Local/Data

**LEONARDO GOMES DA SILVA**  
Prefeito Municipal de Cardoso

**BENEDITO ROSA FERREIRA**  
Eng. Civil CREA: 068.506.524-7  
ART: 92221220141656086