

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#00

Nº do CT	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Cardoso -SP	Município/UF Prefeitura Municipal de Cardoso -SP	Empreendimento ( nome/apelido) Execução da Reforma e Adequação da Praça "Antônio Tavares de Souza" no	Aprovação (data)
----------	---	---	--	------------------

Operação <input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação <b>Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano</b>
--	--

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse		Contrapartida					Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN	
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %				
1	<b>Reforma e Adequação da Praça Antonio Tavares de Souza</b>							-			-	EF ou AD	FIN
2	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO / IMPERMEAB.		6.241,82	97,25%	176,62	2,75%	-		2,75%	6.418,44	EF ou AD	FIN	
3	SUPER-ESTRUTURA		3.075,19	97,25%	87,01	2,75%	-		2,75%	3.162,20	EF ou AD	FIN	
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO		3.578,60	97,25%	101,26	2,75%	-		2,75%	3.679,86	EF ou AD	FIN	
5	COBERTURA		2.268,83	97,25%	64,20	2,75%	-		2,75%	2.333,03	EF ou AD	FIN	
6	REVESTIMENTO / PISO / AZULEJO		180.029,01	97,25%	5.094,03	2,75%	-		2,75%	185.123,04	EF ou AD	FIN	
7	ESQUADRIAS		3.574,31	97,25%	101,14	2,75%	-		2,75%	3.675,45	EF ou AD	FIN	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1.475,17	97,25%	41,74	2,75%	-		2,75%	1.516,91	EF ou AD	FIN	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		460,25	97,25%	13,02	2,75%	-		2,75%	473,27	EF ou AD	FIN	
10	PINTURA		1.895,17	97,25%	53,62	2,75%	-		2,75%	1.948,79	EF ou AD	FIN	
11	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		4.018,26	97,25%	113,70	2,75%	-		2,75%	4.131,96	EF ou AD	FIN	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		39.233,39	97,25%	1.110,13	2,75%	-		2,75%	40.343,52	EF ou AD	FIN	
13	PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		-		216,00	100,00%	-		100,00%	216,00	EF ou AD	FIN	
<b>TOTAIS</b>			<b>245.850,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>7.172,47</b>	<b>2,75%</b>	<b>-</b>		<b>2,75%</b>	<b>253.022,47</b>			

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.  
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

CARDOSO, 29 DE JUNHO DE 2015  
Local/Data

**LEONARDO GOMES DA SILVA - CARDOSO/SP**  
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

Benedito Rosa Ferreira  
CREA 0685065247  
ART: 92221220141651463