



MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Avenida Romeu Viana Romanelli, 1170 - CEP. 15.570-000 Fone/Fax (17) 3466-3473

Site: www.cardoso.sp.gov.br E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

CARDOSO - ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ponte de Concreto Armado - C=12,00m x L=6,00m x h=5,20m

Local: Estrada Municipal CDS 334 - Córrego Sto. Antônio

Município de CARDOSO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MES/R\$ | | | TOTAL |
|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 30 | 60 | 90 | R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.827,55 | | | 12.827,55 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 7.764,61 | | | 7.764,61 |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 37.429,77 | | | 37.429,77 |
| 4 | MESOESTRUTURA | 22.280,70 | 67.929,91 | | 90.210,61 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | | 20.886,72 | 72.454,54 | 93.341,26 |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | 12.105,09 | 12.105,09 |
| | TOTAL MENSAL | 84.559,63 | 84.559,63 | 84.559,63 | 253.678,89 |
| | ESTADO – 90,22% | 76.287,50 | 76.287,50 | 76.287,49 | 228.862,49 |
| | PREFEITURA – 9,78% | 8.272,13 | 8.272,13 | 8.272,13 | 24.816,40 |
| | TOTAL | 84.559,63 | 84.559,63 | 84.559,63 | 253.678,89 |

Cardoso, 24 de Maio de 2017

Jair Cesar Nattes
Prefeito Municipal

Janderson José Rodrigues Dias
Eng^o Civil CREA: 506991784-5