



# Município de Cardoso

Secretária Municipal de Obras e Serviços

Av. Romeu Viana Romanelli, nº 1170 - Jardim Paulista

E-mail: [secretariaobras@cardoso.sp.gov.br](mailto:secretariaobras@cardoso.sp.gov.br)

Cardoso - Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
Casa Civil			MUNICÍPIO						
Unidade de Relacionamento com Municípios			CARDOSO - SP						
OBRA:			PRAZO PROPOSTO			DATA BASE:			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio			março-17			
			FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio						
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1.0	Serviços Preliminares	m2		3.174,00					3.174,00
		R\$		11.913,75					11.913,75
2.0	Movimento de Terra	m3		634,80					634,80
		R\$		11.293,10					11.293,10
3.0	Piso de Concreto	m2		3.174,00					3.174,00
		R\$		147.563,80					147.563,80
4.0	Pintura	m2		345,00					345,00
		R\$		8.229,35					8.229,35
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>				<b>170.000,00</b>					<b>170.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>				<b>9.000,00</b>					<b>9.000,00</b>
<b>T O T A L</b>				<b>179.000,00</b>					<b>179.000,00</b>

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Janderson José Rodrigues Dias  
Eng° Civil CREA 506991784-5

Jair Cesar Nattes  
Prefeito Municipal