



MUNICÍPIO DE CARDOSO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75
Fone (017) 3466-3900 – Fax Ramal 224
Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: secretariaobras@cardoso.com.br
Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REVITALIZAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL "BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS"


LOCAL: Avenida Gonçalves Esquina com a Rua da Saudade - Distrito de São João do Marinheiro

BASE: CDHU Nº 185 - COM DESONERAÇÃO

BDI - 25,00%

DATA: Cardoso/SP, 16 de Junho de 2.022.

ITEM	Descrição dos Serviços		MESES												TOTAL
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%												100,00%
		R\$	R\$ 4.751,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.751,77
2.0	REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS	%	40,00%	50,00%	10,00%										100,00%
		R\$	R\$ 18.318,28	R\$ 22.897,86	R\$ 4.579,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.795,71
3.0	CONSTRUÇÃO DE BAR E BANHEIROS P.N.E	%			20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%						100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.120,83	R\$ 22.651,04	R\$ 22.651,04	R\$ 22.651,04	R\$ 4.530,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.604,17
4.0	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	%							15,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	21,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.177,92	R\$ 22.589,79	R\$ 22.589,79	R\$ 22.589,79	R\$ 22.589,79	R\$ 29.649,09	R\$ 141.186,16
TOTAL			R\$ 23.070,05	R\$ 22.897,86	R\$ 22.700,41	R\$ 22.651,04	R\$ 22.651,04	R\$ 22.651,04	R\$ 25.708,13	R\$ 22.589,79	R\$ 22.589,79	R\$ 22.589,79	R\$ 22.589,79	R\$ 29.649,09	R\$ 282.337,82


JANDERLSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Engº. Civil e Eng. do Trabalho - CREA/SP 506.991.784-5
ART nº 28027230220961025
Responsável Técnico

3