




**MUNICÍPIO DE CARDOSO**  
**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75  
Fone (017) 3466-3900 – Ramal 224  
Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: [secretariaobras@cardoso.com.br](mailto:secretariaobras@cardoso.com.br)  
Cardoso - Estado de São Paulo

\*\*\*\*\*  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.  
LOCAL: Diversas ruas do distrito de São João do Marinheiro, MUNICÍPIO: CARDOSO-SP  
DATA: Cardoso/SP, 18 de Janeiro de 2.024.

ITEM	Descrição dos Serviços	MESES						TOTAL	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06		
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%					100,00%	
		R\$	R\$ 7.151,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.151,77
2.0	SARJETÃO/DEPRESSÃO	%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 15.925,74	R\$ 15.925,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.851,49
3.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	45,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.805,94	R\$ 228.059,39	R\$ 205.253,45	R\$ 0,00	R\$ 456.118,77
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.877,97	R\$ 10.877,97
<b>TOTAL GERAL</b>		%	1,41%	3,15%	7,65%	45,07%	40,56%	2,15%	100,00%
		R\$	R\$ 7.151,77	R\$ 15.925,74	R\$ 38.731,68	R\$ 228.059,39	R\$ 205.253,45	R\$ 10.877,97	R\$ 506.000,00

  
**JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS**  
Séc. de Meio Amb., Obras e Serv. Públicos  
Engº Civil e Seg. do Trabalho  
ART nº 26202420092611

  
**JAIR CESAR NATTES**  
Prefeito Municipal  
CPF nº 070.811.738-45