



## MUNICÍPIO DE CARDOSO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 1.852 - Centro – CEP 15.570-017 - CNPJ 46 599 825/0001-75

Fone (017) 3466-3900 – Ramal 236

Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: [secretariaobras@cardoso.sp.gov.br](mailto:secretariaobras@cardoso.sp.gov.br)

Cardoso - Estado de São Paulo

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

FONTE: CPOS 199 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 24,50%

DATA: 28 de novembro de 2.025.

| ITEM                                                  | Descrição dos Serviços          | MESES  |               |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                       |                                 | Mês 01 | Mês 02        | Mês 03         | Mês 04         | Mês 05         | Mês 06         | Mês 07         | Mês 08         | Mês 09         | Mês 10        | Mês 11        | Mês 12        |               |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |                                 |        |               |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |               |
| 1.0                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES           | %      | 100,00%       | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 100,00%       |
|                                                       |                                 | R\$    | R\$ 19.739,92 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 19.739,92 |
| 2.0                                                   | SARJETÃO/DEPRESSÃO/GUIAS        | %      | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 25,00%         | 25,00%        | 50,00%        | 0,00%         | 100,00%       |
|                                                       |                                 | R\$    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 10.517,98 | R\$ 10.517,98 | R\$ 21.035,98 | R\$ 0,00      |
| 3.0                                                   | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ  | %      | 0,00%         | 0,00%          |                |                |                |                |                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
|                                                       |                                 | R\$    | R\$ 0,00      | R\$ 296.387,18 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 4.0                                                   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | %      | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%         | 100,00%       | 100,00%       |
|                                                       |                                 | R\$    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 37.351,91 |
| TOTAL GERAL                                           |                                 | %      | 0,90%         | 13,50%         | 13,66%         | 13,66%         | 13,66%         | 13,66%         | 13,66%         | 0,48%          | 0,48%         | 0,96%         | 1,70%         | 100,00%       |
|                                                       |                                 | R\$    | R\$ 19.739,92 | R\$ 296.387,18 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 10.517,98 | R\$ 10.517,98 | R\$ 21.035,98 | R\$ 37.351,91 |

GABRIELA FERNANDA BARBOSA

Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Engª Civil

ARTnº: 2620252031254

LUÍS PAULO BEDNARSKI PEDRASSOLLI

Prefeito Municipal

CPF nº: 353.409.228-71