

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (a partir da data da assinatura do contrato de licitação)

OBRA:- REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO LEANDRO TRINADADE DA SILVEIRA

LOCAL:- AV. MOHAMED ALI JAMAL

MUNICÍPIO:- CARDOSO/SP

INTERESSADO:- MUNICÍPIO DE CARDOSO

		2018											
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	Serviços Preliminares												
2	Infraestrutura												
3	Estrutura												
4	Alvenarias e Vedações												
5	Cobertura												
6	Revestimentos e Forros												
7	Esquadrias												
8	Piso Interno / Externo												
9	Instalações Hidraulicas												
10	Instalações Eletricas												
11	Pintura												
12	Serviços Complementares												

Cardoso/SP, 21 de Dezembro de 2017.

 JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
 ENGº CIVIL - CREA - 506.991.784-5
 ENGENHEIRO CIVIL

 Jair Cesar Nattes
 Prefeito Municipal