



Município de Cardoso
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

R. Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro

E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ITEM		SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
				PERÍODO: 90 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1.0		Serviços Preliminares	m ²		6,00					6,00
			R\$		2.255,68					2.255,68
2.0		Recapeamento Asfáltico em CBUQ	m ²		3.539,64					3.539,64
			R\$		126.790,39					126.790,39
3.0		Sinalização Horizontal e Vertical	m ²		29,85					29,85
			R\$		6.953,93					6.953,93
RECURSOS ESTADUAIS					125.000,00					125.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS					11.000,00					11.000,00
T O T A L					136.000,00					136.000,00

Cardoso/SP, 11 de Abril de 2018.

ASSINATURA:

Jair Cesar Nattes
Prefeito Municipal

Janderson José Rodrigues Dias
Secretario de Obras e Serviços Públicos
Engenheiro Civil - CREA/SP: 506.991.784-5
ART: 28027230180285971